

Утверждаю:

Исполнительный директор

А.А.Бердигов

« 8 » 04 2025г.

ПЛАН МЕРОПРИЧТИЙ

по подготовке объектов ТС к работе в отопительный период 2025-2026 г.г.

Котельная ОАО «БКМЗлит»

№п/п	Мероприятия	Срок выполнения
1	Ревизия, ремонт, промывка, опрессовка, испытание котлового оборудования (котлов)	Май-июль 2025г.
2	Ревизия, ремонт, замена запорных устройств, арматуры	Май-июль 2025г.
3	Ревизия и настройка запорно-регулирующей арматуры	Июнь 2025г.
4	Ревизия, выбраковка и замена труб ГВС, ТС и ХВС	Июль 2025г.
5	Ревизия и восстановление теплоизоляции труб	Август
6	Покраска труб и запорных узлов	Август
7	Ревизия и промывка фильтров и грязевиков	Сентябрь
8	Снятие и поверка манометров в тепловом пункте	Июль
9	Ревизия и промывка системы ХВО, замена и досыпка катионита КУ-2-8	Июнь
10	Ревизия и ремонт насосного оборудования	Июнь-июль
11	Ревизия и промывка отопительных приборов	Июнь-июль
12	Ревизия и настройка КИП и А котлов	Август
13	Ревизия и настройка газового оборудования котлов	Август
14	Испытание котлов и выдача режимных карт	Сентябрь
15	Ревизия ГРП и газопроводов	Июнь
16	Ревизия электрощитов и электропроводки	Август
17	Косметический ремонт здания котельной	Август
18	Частичный ремонт кровли котельной и ГРП	Август
19	Ревизия и чистка дымоходов от котлов	Июнь

Главный энергетик
(47354) 6 33 21
8 950 768 28 44
pvp@bkmzlit.com

Первушин В.П.